

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Szám: 09356-0002/2016.

Jóváhagyom:

Somlyódy Balázs
Főigazgató

Egyetértek:

Dr. Tóth László
Gazdasági Főigazgató-helyettes

2016. évi Közbeszerzési terv 1.sz. módosítása és kiegészítései egységes szerkezetben

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend, tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
			Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
	I. Árubeszerzés			
1.	Mobil mérőeszközök korszerűsítése, cseréje a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. IV. negyedév</i>
2.	Mennyiségi-monitoring mérőautók korszerűsítése, cseréje a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2016. IV. negyedév <i>mód: 2017. IV. negyedév</i>
3.	Víztől történő mérésekhez megfelelő mérőhajók beszerzése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. augusztus <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>

	II. Építési beruházás			
1.	Vízrajzi monitoring állomások felújítása és korszerűsítése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. IV. negyedév</i>
2.	Felszín alatti vizek kémiai monitoring fejlesztése: kutak felújítása, új kutak fúrása a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2017. I. negyedév <i>mód: 2018. IV. negyedév</i>
3.	Monitoring állomások magassági helyzetének nagy pontosságú bemérése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2016. IV. negyedév <i>mód: 2020. IV. negyedév</i>
4.	Felső-Tisza vidéki és borsodi vízminőségi mérőállomások korszerűsítése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2016. IV. negyedév <i>mód: 2018. IV. negyedév</i>
5.	Kivitelezési feladatok ellátása Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszintcsökkentő tározó területén című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. november <i>mód: 2016. július</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2018. II. negyedév</i>
6.	Kivitelezési feladatok ellátása a Marótvölgyi öblözet rendezése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
7.	Kivitelezési feladatok ellátása az üzemirányítás és monitoring hálózat fejlesztés komplex megvalósítására a KEHOP- 1.4.0-15-2016-00016 projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. I. negyedév</i>

8.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén című projekt keretében területszerzéssel, engedélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása és építési munkálatok elvégzése	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
9.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén című projekt keretében területszerzéssel, engedélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása és építési munkálatok elvégzése	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
10.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén című projekt keretében területszerzéssel, engedélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása és építési munkálatok elvégzése	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
11.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán című projekt keretében területszerzéssel, engedélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása és építési munkálatok elvégzése	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
12.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön című projekt keretében területszerzéssel, engedélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása és építési munkálatok elvégzése	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2017. I. negyedév <i>mód: 2020. IV. negyedév</i>
13.	Kivitelezési feladatok ellátása a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. június <i>mód: 2016. július</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
14.	„Komplex Tisza-tó projekt” című pályázati program II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója FIDIC piros könyv alapján”	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. augusztus</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. II. negyedév</i>
15.	VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérhádi tározó című projekt - engedélyes tervek készítése, engedélyeztetés, területszerzés, építési munkálatok	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. augusztus <i>Törölve!</i>	2017. I. negyedév <i>Törölve!</i>

16.	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó projekt - engedélyes tervek készítése, engedélyeztetés, területszerzés, építési munkálatok	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. augusztus <i>Törölve!</i>	2017. I. negyedév <i>Törölve!</i>
17.	Nyugat-balatoni Regionális Vízmű V/B. ütem; Nyirád-Darvastó ivóvízellátó rendszerek összekötése (Az összekötő vezeték kiegészítő létesítményei)	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016.06.01.	2017. I. negyedév
18.	„Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása IV. régió, Keszthely és térsége szaghatás csökkentés” tervekészítés, engedélyeztetés, kivitelezés	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016.05.01.	2016. IV. negyedév
	Kiegészítések			
19.	Tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a Marótvölgyi öblözet rendezése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2019. III. negyedév
20.	Kivitelezési feladatok ellátása a Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2019. IV. negyedév
21.	Kivitelezési feladatok ellátása a Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. október	2019. IV. negyedév
22.	Kivitelezési feladatok ellátása az Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2019. I. negyedév
23.	Vállalkozási szerződés keretében a „Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása és a kiviteli terveinek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2018. IV. negyedév
24.	Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmái víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása és a kiviteli terveinek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. szeptember	2019. IV. negyedév

25.	Kivitelezési feladatok ellátása az Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2018. IV. negyedév
26.	Kivitelezési feladatok ellátása a Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. szeptember	2019. IV. negyedév
27.	Kivitelezési feladatok ellátása a Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. december	2021. IV. negyedév
28.	Kivitelezési és tervezési feladatok ellátása a Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. december	2019. III. negyedév
29	Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően.	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. szeptember	2020.III. negyedév
III. Szolgáltatás-megrendelés				
1.	Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója című projekt kommunikációs feladatai	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás Törölve!	2016. október Törölve!	2016. IV. negyedév Törölve!
2.	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó című projekt kommunikációs feladatai	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás Törölve!	2016. november Törölve!	2016. IV. negyedév Törölve!
3.	VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérhádi tározó című projekt kommunikációs feladatai	Központosított kommunikációs közbeszerzés Törölve!	2016. november Törölve!	2016. IV. negyedév Törölve!
4.	A Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja című projekt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás Törölve!	2016. október Törölve!	2017. I. negyedév Törölve!
5.	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó projekt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás Törölve!	2016. április Törölve!	2016. IV. negyedév Törölve!
6.	VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérhádi tározó projekt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás Törölve!	2016. április Törölve!	2016. IV. negyedév Törölve!

7.	Komplex előkészítési munkák a Balaton levezető rendszerének korszerűsítése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. szeptember</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2017. II. negyedév</i>
8.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május	2016. IV. negyedév
9.	Komplex előkészítési munkák ellátása a Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. május</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2016. III. negyedév</i>
10.	Előkészítési munkák ellátása a Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója című projekt keretében	Nemzeti meghívásos <i>mód: Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás</i>	2016. április <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2016. III. negyedév</i>
11.	Műszaki ellenőri és FIDIC mérnök feladatok ellátása a Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszintcsökkentő tározó területén című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2018. II. negyedév</i>
12.	Projektelőkészítésre vonatkozó feladatok ellátása a Derecskei főcsatorna korszerűsítése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. március <i>mód: 2016. május</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2016. III. negyedév</i>
13.	Területelőkészítési feladatok ellátása a Derecskei főcsatorna korszerűsítése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. november <i>Törölve!</i>	2017. I. negyedév <i>Törölve!</i>
14.	Mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátása a Derecskei főcsatorna korszerűsítése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. október	2016. IV. negyedév <i>mód: 2018. IV. negyedév</i>
15.	Komplex előkészítő feladatok végrehajtása az Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. augusztus</i>	2016. IV. negyedév
16.	Projekt előkészítés, tervezési feladatok ellátása a Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév
17.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május	2017. I. negyedév <i>mód: 2016. III. negyedév</i>
18.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május	2016. IV. negyedév <i>mód: 2016. III. negyedév</i>

19.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. március	2017. I. negyedév <i>mód: 2016. IV. negyedév</i>
20.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Marótvölgyi öblözet rendezése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. január	2016. IV. negyedév <i>mód: 2016. II. negyedév</i>
21.	Műszaki felügyeleti feladatok ellátása a Marótvölgyi öblözet rendezése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján	2016. május	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. IV. negyedév</i>
22.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. május <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
23.	Előkészítési feladatok ellátása a Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. március <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
24.	Kivitelezési feladatok ellátása a Vízviasszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. október</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2020. II. negyedév</i>
25.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. december</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2017. III. negyedév</i>
26.	Műszaki ellenőr, mérnöki feladatok ellátása a Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. június	2017. I. negyedév
27.	Komplex tervezési feladatok ellátása a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. március	2016. IV. negyedév
28.	Tervezői feladatok ellátása a Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. március <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
29.	Mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátása a Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. október	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. IV. negyedév</i>
30.	Mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátása a Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. február <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2018. IV. negyedév</i>

31.	Projekt előkészítési feladatok ellátása a Tiszalöki vízlépcső és hajó-zsilip rekonstrukciója című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. szeptember</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2017. I. negyedév</i>
32.	Műszaki felügyeleti, műszaki ellenőri feladatok ellátása az Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. I. negyedév</i>
33.	Műszaki felügyeleti, műszaki ellenőri feladatok ellátása az Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. augusztus</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2018. IV. negyedév</i>
34.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása az üzemirányítási és a monitoring hálózat fejlesztése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. június	2017. I. negyedév
35.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. március <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
36.	Műszaki ellenőr, mérnöki feladatok ellátása a Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. április <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
37.	Komplex tervezési feladatok ellátása a Záportározó építési program - Vas és Zala megye című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. június	2017. I. negyedév
38.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. május <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
39.	Projekt előkészítési feladatok ellátása a VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. május <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
40.	Országos mennyiségi monitoring állomás- és mérőpont hálózat felülvizsgálata és összehangolása a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. IV. negyedév</i>

41.	Igazgatósági, vízminőségi mintavételi csoportok akkreditációjának kiterjesztése a felszín alatti vizek vizsgálatára és az 1821/2015. (XI. 12.) Kh. szerinti vízminőségi monitoring fejlesztése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2016. IV. negyedév <i>mód: 2018. II. negyedév</i>
42.	Kémiai, biológiai kutatási - módszerfejlesztő - adatgyűjtő program feladatainak ellátása a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2016. IV. negyedév <i>mód: 2021. III. negyedév</i>
43.	Hidromorfológia monitoring fejlesztése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. szeptember	2017. I. negyedév <i>mód: 2018. IV. negyedév</i>
44.	Szoftver-elemek és a területi szakági rendszerek tervezése, fejlesztése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2017. I. negyedév <i>mód: 2018. III. negyedév</i>
45.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén című projekt műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatai	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. július</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
46.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén című projekt műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatai	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>

47.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén című projekt műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatai	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. július</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
48.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán című projektműszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatai	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
49.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön című projekt műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatai	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2020. IV. negyedév</i>
50.	Mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátása a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
51.	Szombathely és környező települések árvízi védelmét szolgáló Dozmati víztározó megépítése című projekt komplex előkészítés feladatai	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. június	2017. I. negyedév
52.	Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri és tervellenőri tevékenység ellátására	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. II. negyedév</i>
53.	VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérhádi tározó című projekt - FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. május <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
54.	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó projekt - FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. május <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
55.	Károsan vízhiányos állapotok elleni védelmi tervek előkészítése	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2016. IV. negyedév
56.	„Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása IV. régió, Keszthely és térsége szaghatás csökkentés” tervekészítés, engedélyeztetés, kivitelezés	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. május	2016. IV. negyedév
57.	Az OVf és a Vízügyi Igazgatóságok Lotus Notes/Domino alapú országos Vízkárelhárítási Védekezési Információs Rendszer (VIR) részét képező alkalmazások fejlesztői, üzemeltetői és felhasználói támogatása	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. II. negyedév	12 hó

58.	Ügykövetési rendszer fejlesztése	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
	Kiegészítések			
59.	Kivitelezési feladatok ellátása a Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend Nyílt eljárás	2016. szeptember	2018. IV. negyedév
60.	Műszaki ellenőri és FIDIC mérnök feladatok ellátása a Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend Nyílt eljárás	2016. szeptember	2018. IV. negyedév
61.	Műszaki ellenőri és FIDIC mérnök feladatok ellátása a Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. szeptember	2020. II. negyedév
62.	Előkészítési feladatok ellátása a Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt keretében	Kbt. harmadik rész szerinti nemzeti értékhatárt elérő meghívásos eljárás	2016. július	2016. IV. negyedév
63.	Műszaki ellenőr, mérnöki feladatok ellátása a Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt keretében	Kbt. harmadik rész szerinti nemzeti értékhatárt elérő nyílt eljárás	2016. július	2021. IV. negyedév
64.	VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérhádi tározó című projekt - Komplex előkészítés	uniós nyílt eljárás	2016. október	2018. I. negyedév
65.	Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója című projekt FIDIC mérnök és műszaki ellenőr	Nemzeti nyílt	2016. szeptember	2019. III. negyedév
66.	Megbízási szerződés FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátására a „Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződés kapcsán	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. augusztus	2018. IV. negyedév
67.	Megbízási szerződés FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátására a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15- 2016-00008 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződés kapcsán	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. szeptember	2019. IV. negyedév

68.	Műszaki ellenőri, FIDIC mérnöki feladatok ellátása a Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója című projekt keretében	Nemzeti értékhatárt elérő nyílt eljárás	2016. július	2019. IV. negyedév
69.	FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a „VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán” című projekt keretében	Nemzeti értékhatárt elérő nyílt eljárás	2016. szeptember	2020. IV. negyedév
70.	FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, nyílt eljárás	2016. szeptember	2020. IV. negyedév
71.	Tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a „VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, nyílt eljárás	2016. szeptember	2020. IV. negyedév
72.	Tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, nyílt eljárás	2016. szeptember	2020. IV. negyedév
73.	Megbízási szerződés keretében a KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” tárgyú projekt mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga könyv és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.	Kbt. Második rész szerinti közösségi értékhatárt elérő, nyílt eljárás	2016. augusztus	2020. IV. negyedév
74.	Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, nyílt eljárás	2016. augusztus	2020. IV. negyedév
75.	Kivitelezési feladatok ellátása a „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, nyílt eljárás	2016. augusztus	2020. IV. negyedév
76.	Vállalkozási szerződés portaszolgálati és őrzés-védelmi feladatok ellátására az OVF központi irodaépületében, valamint az OVF Hármashatár-hegyi telephelyén	Nemzeti értékhatárt elérő nyílt eljárás	2016. szeptember	2018. IV. negyedév
77.	Takarítási tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében az OVF központi irodaépületében, valamint külső telephelyein	Nemzeti értékhatárt elérő nyílt eljárás	2016. október	2018. IV. negyedév
	<i>Megjegyzés: a "VIZEK" projektben (Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00006) - ami a BM projektje, de nagy része OVF-t érinti - a BM fog eljárást lefolytatni, de az eljárás eredményhirdetését követően az OVF fog a nyertessel szerződni.</i>		2016. július	
	IV. Építési koncesszió			
	-	-	-	-
	V. Szolgáltatási koncesszió			
	-	-	-	-

	VI. Központosított közbeszerzés			
1.	Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése	központosított közbeszerzés	-	2016.04.01- 2018.03.31.
2.	Tonerek beszerzése	központosított közbeszerzés	2016. szeptember	2016.10.31-ig
3.	Vírusirtó licencek beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2016. III. negyedév	12 hó
4.	Tartalék alkatrészek és eszközök beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
5.	PC és monitor beszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
6.	Mobil védelmi szoftver beszerzés OVF	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2016. III. negyedév	36 hó
7.	Multifunkciós eszközök (MFP) beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
8.	Biztonsági IP kamerák beszerzése informatikai raktár megfigyelésére	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
9.	Duna Múzeum fényképszkenner beszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
10.	Mobiltelefon beszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
	Kiegészítések			
11.	QuarkXpress 2015 szoftver beszerzése (4 db licenc)	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
12.	CD/DVD beszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újranyitása	2016. III. negyedév	2016. III. negyedév

Budapest, 2016. július 6.