

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

Sor- szám	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend, tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
			Az eljárás megindításá- nak tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
	I. Árubeszerzés			
1.	Fenntartó gépek, terepjáró személygépkocsi beszerzése a „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén” című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.12.	2018.05.31.
2.	Fenntartó gépek beszerzése a „Záportározó építési program- Vas és Zala megye” című KEHOP-1.5.0-15-2015-00003 azonosító számú projekt	Uniós értékhartárt elérő nyílt eljárás	2017. 08.	2017.12.31.
3.	Fenntartó gépek beszerzése a Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén” című, KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú projektben	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.11.	2018.02.28.
4.	Fenntartó gépek beszerzése a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretében	Uniós értékhartárt elérő nyílt eljárás	2017.10.	2018.12.31.
5.	Eszközbeszerzés „A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, első áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra” című, KEHOP-1.1.0-15-2017-00011 azonosítószámú projekt keretében	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.05.	2019.08.31.
6.	Fenntartó gépek beszerzése a Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése című projekt keretében	Uniós értékhartárt elérő nyílt eljárás	2017.12.	2018.04.30.
7.	„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében az igazgatósági, vízminőségi mintavételi csoportok akkreditációjának kiterjesztése a felszín alatti vizek vizsgálatára és a Balaton Területfejlesztési Konceptió (2014-2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program	Uniós értékhartárt elérő nyílt eljárás	2017.08.	18 hónap

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

	végrehajtásába illeszkedő vízminőségi monitoringhoz szükséges eszközpark fejlesztése			
8.	„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében mobil mérőeszközök korszerűsítése, cseréje	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.08.	36 hónap
9.	„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a Felső-Tisza vidéki és borsodi vízminőségi mérőállomások korszerűsítése	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.08.	24 hónap
10.	Fenntartó gépek beszerzése az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön” című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú projekt keretében	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.12.	2018.01.31.
11.	„Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú projekt - üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges gépek, eszközök beszerzése	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.04.	2017.06.30.
12.	Egységes villamos energia beszerzés 2018. évre (BM ágazati)	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás BM GHÁT kijelölés alapján a Készenléti Rendőrség KGI KO folytatja le az eljárást	2017.06.	2018.01.01.-2018.12.31.
13.	Egységes gázenergia beszerzés 2017/18 gázévre (BM ágazati)	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás a BM GHÁT kijelölés alapján a Készenléti Rendőrség KGI KO folytatja le az eljárást	2017.05.	2017.11.01.-2018.10.30.
14.	Személygépkocsi beszerzés	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.05.	2017.10.31.

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

15. ¹	FAIRway Hungary projekt keretében multibeam rendszerrel felszerelt mérőhajó beszerzése	Uniós értékhataárt elérő nyílt eljárás	2017. 07.	8 hónap
16. ²	Kitűzést támogató gyorsjáratú kishajók és kitűző nagyhajók beszerzése	Uniós értékhataárt elérő nyílt eljárás	2017. 07.	24 hónap
17. ³	Felső-dunai mellékágrendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem, KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 keretében gumikerekes forgókotrógép eszközbeszerzés	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás Uniós értékhataárt elérő nyílt eljárás ⁴	2017.08. 2017.11.	2018.04. 2018.05.
II. Építési beruházás				
1.	Tervezési és kivitelezési feladatok ellátása az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00009 azonosító számú projekt keretében	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.05.	32 hónap
2.	Mosoni – Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja- KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 sz. projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása	Uniós értékhataárt elérő nyílt eljárás	2017.04.	2020.12.31.
3.	Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002) projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása (megismételt/ részben megismételt eljárás)	Uniós értékhataárt elérő nyílt eljárás	2017.05.	2020.11.30.
4.	A ”VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című projekt keretében FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása	Uniós értékhataárt elérő nyílt eljárás	2017.09.	2020.09.30.
5.	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése a Tisza-Túri tározó projekt keretében a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása	Uniós értékhataárt elérő nyílt eljárás	2017.10.	33 hónap

¹ Hatályos 2017. 06.26-tól

² Hatályos 2017. 06.26-tól

³ Hatályos 2017. 06.26-tól

⁴ Hatályos 2017. 10. 05-től

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

6.	„Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító projekt keretében a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.10. 2017.12.	2020.03.01.
7.	„Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.03.	2020.01.31.
8.	Vállalkozási szerződés keretében Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem című projekt kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.10.	2020.04.30.
9.	„Vállalkozási szerződés keretében a „Záportározó építési program- Vas és Zala megye” című KEHOP-1.5.0-15-2015-00003 azonosító számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.05.	2020.11.30.
10.	„Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” című projekt keretében a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás Keretmegállapodáson belül ⁵	2017.10. 2017.12.	2020.11.30.
11.	„Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója” című projekt keretében a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.10.	2020.05.31.
12.	„Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon” tárgyú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.05.	2018.07.31.

⁵ Hatályos 2017. 11. 27-től.

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

13.	Vállalkozási szerződés keretében "Vízvizsztatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban" című, (KEHOP-1.3.0-15-2016-00014) projekt keretében FIDIC Sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési feladatok ellátása"	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.03.	2020.05.31.
14.	„Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és - rekonstrukció” című, KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC Sárga könyv szerint”	Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás	2017.04.	2019.08.31.
15.	Légvezeték áthelyezés – építési eljárás - „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2016-00010) című projekt ATIVIZIG projektelemében	Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § szerinti eljárás	2017.03.	2018.04.30.
16.	A „Balaton levezetőrendszerének korszerűsítése” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC Sárga könyv szerint”	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.09.	2020.12.30.
17.	„Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 azonosító számú projekt Kivitelezés (Dunántúl és Csepel-sziget)	Nemzeti eljárásrend Kbt. 115.§ (1) szerinti eljárás	2017.04.	2019.04.30.
18.	„Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 azonosító számú projekt Kivitelezés (Észak-Alföld)	Nemzeti eljárásrend Kbt. 115.§ (1) szerinti eljárás	2017.04.	2019.04.30.
19.	„Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 azonosító számú projekt Kivitelezés (Dél-Alföld)	Nemzeti eljárásrend Kbt. 115.§ (1) szerinti eljárás	2017.04.	2019.04.30.
20.	Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.04.	2020.08.31.

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

21.	„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a felszín alatti vizek kémiai monitoring fejlesztése: kutak felújítása, új kutak fúrása tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.06.	24 hónap
22.	„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében vízrajzi monitoring állomások felújítása és korszerűsítése: a megvalósításhoz szükséges engedélyes tervdokumentációk elkészítése, az engedélyezési eljárások lefolytatása, komplex területbiztosításhoz szükséges feladatok teljeskörű ellátása, kivitelezés	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.06.	36 hónap
23.	„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a monitoring állomások magassági helyzetének nagypontosságú bemérése	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.06.	48 hónap
24.	Keretmegállapodás az Országos Vízügyi Főigazgatóság által lebonyolítandó egyes vízgazdálkodási tárgyú projektek keretében tervezett építési beruházások megvalósítására	Kbt. második rész szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás a Kbt. 105.§ (2) bek. c) pontja szerinti verseny újranyitásával	2017.03.	2023.12.31.
25.	„Váli-völgy vízrendezési feladatai, tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC Sárga könyv szerint”	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.06.	2021.09.30.
26.	Szent László-patak rehabilitációja című projekt (KEHOP-1.5.0-15-2016-00009)-tervezési és kiviteli feladatainak elvégzése	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.06.	2020.06.30.

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

27.	„Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése FIDIC sárga könyv szerint	keretmegállapodáson belül Nemzeti eljárásrend ⁶ Kbt. 113. § szerinti eljárás	újrainvitás 2017.10. 2017. 11.	2020.12.31. 2020.12.
28.	Kiviteli tervek elkészítése, kiviteli munkák elvégzése a Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója című projekt keretében	keretmegállapodáson belül	2017.06.	2019.10.05.
29.	„Jászszági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00008 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési feladatok ellátása	keretmegállapodáson belül	újrainvitás 2017.10.	2020.05.30.
30.	A VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán című projekt keretében (Fereteszállási kanyarulat rendezése) a kivitelezési feladatnak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és kiviteli terveinek elkészítése	keretmegállapodáson belül Unió értékhárt elérő nyílt eljárás ⁷	újrainvitás 2017.10. 2017.12	2020.10.31.
31.	A VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán című projekt keretében (Partbiztosítási feladatok végrehajtására) a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása ⁸	keretmegállapodáson belül	újrainvitás 2017.07.	2019.12.31.
32.	Vállalkozási szerződés keretében a „Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztés” tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosítószámú projekt keretében vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása és a kiviteli terveinek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal	keretmegállapodáson belül	újrainvitás 2017.08.	2018.12.30.
33.	„Vállalkozási szerződés a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2016-00010) tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételek szerint (Hódtó)”	keretmegállapodáson belül	újrainvitás 2017.06.	2019.08.31
34.	„Vállalkozási szerződés a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2016-00010) tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételek szerint	keretmegállapodáson belül	újrainvitás 2017.06.	2019.08.31.

⁶ Hatályos 2017. 10. 05-től.

⁷ Hatályos 2017. 11. 27-től.

⁸ Beemelve a 30. sorba. Hatályos 2017. 11.27-től.

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

	(Bácsborsód)"			
35.	„Vállalkozási szerződés a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2016-00010) tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételek szerint (Kis Zala)"	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.08.	2019.08.31.
36.	„Vállalkozási szerződés a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2016-00010) tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételek szerint (Örvényabádi, Villogó)"	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.08.	2019.08.31.
37.	„Vállalkozási szerződés a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2016-00010) tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételek szerint (Kepes-Lesvári)"	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.10.	2019.08.31.
38.	„Vállalkozási szerződés a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2016-00010) tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételek szerint (Harangod)"	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.10.	2019.08.31.
39.	„Vállalkozási szerződés a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2016-00010) tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételek szerint (Hejő főcsatorna)"	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.10.	2019.08.31.
40.	Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II. Csatorna rekonstrukciók a Kígyós, Kiskunsági, Sárközi, Igali vízrendszerekben a Kígyós-főcsatornán, a Bácsbokodi Kígyós csatornán, a Kiskunsági főcsatornán, a Sárközi I. sz., és az Igali főcsatornán az aszályveszélyeztetettség mérséklése és a belvizek szabályozott levezetése érdekében	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.06.	2018.05.31.
41.	Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.	keretmegállapodáson belül	újranyitás	2018.05.31.

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

	Simai-főfolyás, Vajai-főfolyás rekonstrukciója, valamint mederkotrás a szatmári szakaszmérnökség területén		2017.06.	
42.	Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II. Hejő belvízrendszer rekonstrukciója	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.06.	2018.05.31.
43.	Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II. Belvízvédelmi művek rekonstrukciója	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.06.	2018.05.31.
44.	Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II. Karcagi belvízöblözet belvízvédelmi műveinek és a Kakati részöblözet rekonstrukciója	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.06.	2018.05.31.
45.	Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II. Főcsatornák – csatornák kotrási munkálatai	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.06.	2018.05.31.
46.	Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II. Belvíz- és kettősműködésű csatorna és tartozékainak, szivattyútelepeinek rekonstrukciója	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.06.	2018.05.31.
47.	Építési, kivitelezési feladatok ellátása a Gyálai Holt-Tisza rekonstrukciója című projekt keretében	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.10.	2020.03.31.
48.	Kivitelezési feladatok ellátása a Derecskei főcsatorna korszerűsítése című projekt keretében	keretmegállapodáson belül	újranyitás 2017.06.	2019.12.31.
49.	Épületek külső hőszigetelése,nyílászárók cseréje	Nemzeti eljárásrend Kbt. 115.§ (1) szerinti eljárás	2017. 05.	2017.10.31.
50.	„A Siófoki vízellátó rendszer ivóvízminőség javítása, vízbiztonsága” beruházás – engedélyeztetés, kiviteli munkák	Nemzeti eljárásrend 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás	2017. 04.	2017. 12.

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

51.	„Tiszabezdéd állami tulajdonban lévő ivóvízellátó rendszeren felújítási, rekonstrukciós, bővítési és korszerűsítési munkák végzése” beruházás	Nemzeti eljárásrend 115.§ (1) bekezdése szerinti eljárás	2017. 04.	2017. 12.
52 ⁹	Tószeg töltésfejlesztés az 53+580 - 53+990 tkm szelvények között	Nemzeti eljárásrend Kbt. 115.§ (1) szerinti eljárás	2017.08.	120 nap
53 ¹⁰	Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása IV. régió területén Keszthely és térsége szaghatás csökkentése	Nemzeti eljárásrend Kbt. 115.§ (1) szerinti eljárás	2017.09.	4,5 hónap
III. Szolgáltatás megrendelés				
1.	Mérnök-Műszaki ellenőri feladatok ellátása a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem című projekt keretében	Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.12.	2020.04.30.
2.	Modellezés, Forrásfelmérés, forráskataszter elkészítése „A dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedése okozta jelenségek állapottrögzítése, a várható emelkedés modellezése” című projekt keretében	Kbt. Második rész szerinti, uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.09.	2019.12.31.
3.	Monitoring kutak felülvizsgálata, monitoring hálózat fejlesztése „A dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedése okozta jelenségek állapottrögzítése, a várható emelkedés modellezése” című projekt keretében	Kbt. Második rész szerinti, uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.09.	2020.06.30.
4.	Veszélyeztetett területek felmérése, intézkedési javaslatok „A dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedése okozta jelenségek állapottrögzítése, a várható emelkedés modellezése” című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.11.	2020.06.30.
5.	Megbízási szerződés keretében a „Jászszági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00008 azonosító számú projektben tervezésre és kivitelezésre FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.03.	2020.06.30.
6.	Megbízási szerződés keretében a „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú projektben tervezésre és kivitelezésre FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.10.	2020.03.01.

⁹ Hatályos 2017. 06. 26-tól

¹⁰ Hatályos 2017. 09. 06-tól

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

	feladatainak ellátása			
7.	„Megbízási szerződés keretében a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú projektben tervezésre és kivitelezésre FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása”	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás Unió értékhátárt elérő nyílt eljárás ¹¹	2017.05.	2019.08.31.
8.	„Megbízási szerződés keretében a „Mosoni – Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című projekt keretében tervezésre és kivitelezésre FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása”	Unió értékhátárt elérő nyílt eljárás	2017.03.	2020.12.31.
9.	„Megbízási szerződés keretében a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túri tározó” című projekt keretében tervezésre és kivitelezésre FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása”	Unió értékhátárt elérő nyílt eljárás	2017.10.	33 hónap
10.	Megbízási szerződés keretében " VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán " projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződéshez nyújtandó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása	Unió értékhátárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2017.08.	2020.10.31.
11.	Megbízási szerződés keretében " Védképesség helyreállítása az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon" projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződéshez nyújtandó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.04.	2018.07.31.
12.	Megbízási szerződés keretében " Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése " projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződéshez nyújtandó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.10.	2020.12.31.
13.	Megbízási szerződés keretében „Tisza-öki vízlépcső és hajószilip rekonstrukciója " projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.09.	2020.06.30.

¹¹ Hatályos 2017. 10.05-től.

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

	kerülő tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződéshez nyújtandó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása			
14.	„Megbízási szerződés keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása a "Váli-völgy vízrendezési feladatai" című, KEHOP-1.5.0-15-2016-00006 azonosító számú projekt tervezésére és kivitelezésére, FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkákhoz kapcsolódóan”	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.02.	2021.09.30.
15.	„Megbízási szerződés keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása a „Balaton levezetőrendszerének korszerűsítése” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú projekt keretében	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.07.	2020.12.30.
16.	Környezeti hatástanulmány és nádgazdálkodási terv elkészítése „A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra” című, KEHOP-1.1.0-15-2017-00011 azonosítószámú projekt keretében	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.05.	2018.07.31.
17.	Partvonal szabályozási terv készítése „A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra” című, KEHOP-1.1.0-15-2017-00011 azonosítószámú projekt keretében	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.05.	2019.06.30.
18.	Szent László-patak rehabilitációja című projekt (KEHOP-1.5.0-15-2016-00009) - Műszaki ellenőri, FIDIC mérnöki feladatok	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.05.	2020.07.15.
19.	„Szekszárd, Lőteéri vízbázis kármentesítése” című projekt (KEHOP-3.3.0-15-2016-00003) komplex előkészítési feladatok	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.05.	2018.08.31.
20.	„Szekszárd, Lőteéri vízbázis kármentesítése” című projekt (KEHOP-3.3.0-15-2016-00003) Műszaki ellenőri, FIDIC mérnöki feladatok	Kbt. Harmadik rész szerinti nemzeti értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.06.	2023.08.31.
21.	"A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a kutatási - módszerfejlesztő - adatgyűjtő program a VKI biológiai és kémiai	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.04.	52 hónap

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

	minőségi elemeinek csoportjában, az értékelő- és adatrendszer fejlesztésére, a szakmai hiányok pótlására és a biológiai interkalibrációs eljárás feladatainak elvégzésére			
22.	„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a hidromorfológia monitoring metodikai fejlesztése és végrehajtása	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.05.	24 hónap
23.	„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében az országos mennyiségi monitoring állomás- és mérőpont hálózat felülvizsgálata és összehangolása	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.07.	36 hónap
24.	„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében szoftver-elemek és a területi szakági részrendszerek tervezése, fejlesztése	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.07.	24 hónap
25.	Műszaki ellenőri, FIDIC mérnöki feladatok ellátása a Gyálai Holt-Tisza rekonstrukciója című KEHOP-1.3.0-15-2016-00016 azonosító számú projekt keretében	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.06.	2020.03.31.
26.	Megbízási szerződés keretében "Vízviisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban" című (KEHOP-1.3.0-15-2016-00014) projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződéshez nyújtandó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.03.	2020.05.31.
27.	Megbízási szerződés keretében "Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II." című (KEHOP-1.3.0 konstrukció) projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződéshez nyújtandó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása	Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.06.	2018.05.31.
28.	"A Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések,	Kbt. második rész szerinti	2017.07.	38 hónap

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

	vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00008 azonosítószámú projekt keretében a komplex megvalósítás"	uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás		
29.	Közgazdasági-vízgazdálkodási szakértői szolgáltatás	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.04.	3 hónap
30.	Informatikai rendszer fejlesztési szolgáltatás	Kbt. második rész szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.04.	6 hónap
31.	Tervezés, szakértés	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.05.	1 év
32.	Vízminőségvédelmi szakértői szolgáltatás	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás ¹²	2017.12.	6 hónap
33 ¹³ .	FAIRWAY Danube – Kitűző hajók fejlesztése	uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás	2017.08.	2018.07.
34. ¹⁴	Előerős őrzés-védelmi és távfelügyeleti szolgáltatás nyújtása az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2017.10.	1019.01.
	IV. Építési koncesszió			
	-	-	-	-
	V. Szolgáltatási koncesszió			
	-	-	-	-
	VI. Központosított közbeszerzés			
1.	Nyomtató üzemeltetési szerződés	Keretmegállapodásos eljárás második része – közvetlen megrendelés	I. negyedév	24 hó

¹² Hatályos 2017. 11.27-től.

¹³ Hatályos 2017. 06. 26-tól

¹⁴ Hatályos 2017. 10. 05-től

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

2.	Mobiltelefon beszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	II. negyedév	
3.	Microsoft Premier Support	Keretmegállapodásos eljárás második része – tárgyalás	III. negyedév	
4.	Hardver, szoftver gyártói support	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	II. negyedév	
5.	Vírusirtó licencek megújítása (Symantec)	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	III. negyedév	
6.	Mobiltelefon szolgáltatás	Keretmegállapodásos eljárás második része – közvetlen megrendelés	I. negyedév	12 hó
7.	Vezetékes telefonszolgáltatás	Keretmegállapodásos eljárás második része – közvetlen megrendelés	III. negyedév	
8.	AutoCAD frissítés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	I. negyedév	12 hó
9.	Tartalék alkatrészek és eszközök beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – közvetlen megrendelés	II. negyedév	
10.	Mobil védelmi szoftver beszerzés OVF (ITB)	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	III. negyedév	36 hó
11.	Multifunkcionális eszközök (MFP) biztonsági védelmei (ITB)	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	II. negyedév	
12.	Hardveres vírusirtó (malware audit)	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	III. negyedév	
13.	Biztonsági IP kamerák beszerzése informatikai raktár megfigyelésére	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újrainyítása	III. negyedév	

**Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. évi közbeszerzési terve
a 4. számú módosítással egységes szerkezetben**

14.	GRIFFSOFT leltár támogatás	központosított közbeszerzés		
15.	GRIFFSOFT oktatás	központosított közbeszerzés	2017. év folyamatosan igény szerint	
16. ¹⁵	„A Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00008 azonosítószámú projekt keretében a PR- és tájékoztatási tevékenység ellátása	Közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzés	2017.04.30	52 hónap
17.	Irodaszer és fénymásolópapír beszerzés	központosított közbeszerzés	-	2017.04.01- 2017.12.31.
18.	Intézményi kiküldetésekhöz kapcsolódó utazási költségek – repülőjegyek, utasbiztosítások, esetleg vonatköltségek	központosított közbeszerzés	2017.01.01.	2017.12.31.
19. ¹⁶	Informatikai eszközök beszerzése „A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra” című, KEHOP-1.1.0-15-2017-00011 azonosítószámú projekt keretében	központosított közbeszerzés	2017. július	2019.07.15.

Budapest, 2017. november 27.

Somlyódy Balázs
főigazgató

¹⁵ Törölve: hatályos 2017. 06.26-tól

¹⁶ Hatályos 2017. 06.26-tól