

Országos Vízügyi Főigazgatóság
2018. évi Közbeszerzési terve az 1. sz. módosítással és a 2. sz. módosítással egységes szerkezetben

Jóváhagyva: 2018. szeptember 25.

Láng István főigazgató

Sor-szám	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend, tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
	I. Árubeszerzés				
1.	Fenntartó gépek beszerzése az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön” című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú projekt keretében	1 db traktor beszerzése adapterekkel	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. április	8 hét
2.	Fenntartó gép beszerzése a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt keretében	1 db traktor beszerzése adapterekkel	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. május	10 hét
3.	Fenntartó gépek beszerzése a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének fejlesztése, Tisza-Túr tározó” című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú projekt keretében	9db mobil szivattyúk, 2 db önjáró rézsükasza, 2 db traktorok, tartozékokkal, 1 db munkagép tartozékokkal beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. május	12 hét

4.	Tiszaölki vízlépcső és hajószilip rekonstrukciója, Az üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges gépek, berendezések beszerzése	1 db kotrógép beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. június.15	2019. január
5.	Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése, Az üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges gépek, berendezések beszerzése	1 db fardaruval szerelt tehergépkocsi beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. szeptember.1	2019. május
6.	Adásvételi szerződés keretében az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosító számú projekt eszközbeszerzése – mobil szivattyúk	40 db szivattyú beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. március	12 hónap
7.	Adásvételi szerződés keretében az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosító számú projekt eszközbeszerzése – szállítójárművek	2 db szállítójármű beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. március	10 hónap

8.	"Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint-csökkentő tározó területén" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00004)" keretében fenntartó gépek, terepjáró személygépkocsi beszerzése"	1 db személygépjármű, 1 db pótkocsi 1 db hidrot adapterekkel, 1 db rakodó tartozékokkal, 1 db rotációs szárzúzó beszerzése	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. március	5 hónap
9.	A VKI monitoring KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében vízminőségi monitoringhoz szükséges eszközpark fejlesztése	igazgatósági, vízminőségi mintavételi csoportok akkreditációjának kiterjesztése a felszín alatti vizek vizsgálatára, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, a vízminőségi monitoringhoz szükséges eszközpark fejlesztése, laboratóriumi berendezések, mérőeszközök, mintavevők, mintavevő-rendszerek beszerzése, telepítése, üzembe helyezése, a felhasználó személyzet betanítása	Kbt. második rész szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. április	18 hónap
10.	A VKI monitoring KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében mobil mérőeszközök korszerűsítése, cseréje	a VKI monitoring mérések megbízható elvégzéséhez szükséges mobil mérő-, informatikai, kommunikációs eszközök beszerzése, korszerűsítése, cseréje, beépítése, telepítése, üzembe helyezése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. június	36 hónap
11.	A VKI monitoring KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében vízről történő mérésekhez megfelelő mérőhajók beszerzése	a vízről történő különböző mérések végzésére alkalmas mérőhajók, kapcsolódó felszerelések, hajódrón beszerzése, üzembe helyezése, hajószemle és lajstromozás	Kbt. harmadik rész szerinti nemzeti értékhatárt elérő, nyílt eljárás	2018. június	12 hónap

		előkészítése, lebonyolítása, hajóvezetők kiképzése			
12.	A VKI monitoring KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a Felső-Tisza vidéki és borsodi vízminőségi mérőállomások korszerűsítése	a felső-tiszai/borsodi térségben létesült felszíni vízminőségi monitoringállomások felújítása, meglévő mintavételi rendszer átvizsgálása, mintavételi rendszer kialakítása felújítással, új eszközök beszerzésével, vezérlőrendszer létrehozása, műszerek beszerzése, beépítése és üzembe helyezése, központi adatgyűjtő rendszer létesítése és üzembe helyezése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. június	24 hónap
13.	A VKI monitoring KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében szoftver-elemek és a területi szakági részrendszerek tervezése, fejlesztése	a VKI-t kiszolgáló ágazati szoftverek, szoftver-elemek, alkalmazások, modellek, modell-rendszerek, adatbázisok, területi szakági részrendszerek tervezése, fejlesztése, telepítése, üzembe-helyezése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. május	24 hónap
14.	Fenntartó gépek beszerzése a „Záportározó építési program- Vas és Zala megye” című KEHOP-1.5.0-15-2015-00003 azonosító számú projekt	1 db rézsükasza a hozzá tartozó adapterrel beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. június	2018. december
15.	Fenntartó gépek beszerzése a Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén” című, KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú projektben	1 db erőgép a hozzá tartozó adapterrel beszerzése	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. április	2018. augusztus

16.	Fenntartó gépek beszerzése a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretében	1 db munkagép, 1 db kis géphajó, 1 db utánfutó, 1 db terepjáró, 1 db terepjáró tehergépkocsi, 1 db nádarató gép beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. december	2019. december
17.	Eszközbeszerzés „A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra” című, KEHOP-1.1.0-15-2017-00011 azonosítószámú projekt keretében	5 db hidrometeorológiai eszközök, 3 db biztonságtechnikai, 3 db optikai eszközök (fényképező gép, GPS), 3 db vízminőségi monitoring eszközök	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. március	2018. december
18.	Fenntartó gépek beszerzése a Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése című projekt keretében	1 db kaszálógép, 2 db jármű, 1 db aggregátor beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. február május	2019. szeptember május
19.	Felső-dunai mellékágrendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem, KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 keretében gumikerekes forgókotrógép eszközbekészítés	1 db forgókotrógép adapterekkel beszerzése	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. június	2018. december
20.	Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon Eszközbekészítés – vízmenyiségi, vízminőségi projekt	kutatóállomás kiépítése, műszerezése laboratóriumi eszközök, monitoring eszközök beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. november	2019. szeptember

21.	Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon Eszközbeszerezés – meteorológiai projektelem (OMSZ)	1 db nagy teljesítményű számítógép és a hozzá tartozó szoftverek beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018.november	2019. szeptember
22.	Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon Eszközbeszerezés – ökológiai projektelem (Limnológia)	ökológiai állapotot jellemző mérőeszközök beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018.november	2019. szeptember
23.	Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon Eszközbeszerezés – tájékoztató projektelem	döntés előkészítő rendszer és a hozzá kapcsolódó online monitoring rendszer beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018.november	2019. szeptember
24.	Szent László-patak rehabilitációja Eszközbeszerezés Nagygémkinyúlású forgó felsővázás hidraulikus kotró (14 m gémkinyúlással) és Hydrot munkagép	1 db hydrot kasza, 1 db nagygémkinyúlású forgó felsővázás hidraulikus kotró beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. június	2018. december
25.	„Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 projekt keretében eszközök beszerzése	1 db önjáró rézsükasza adapter készlettel, 1 db terepes teherautó autódaruval, 1 db mezőgazdasági vontató adapterekkel, pótkocsival, 1 db munkahajó trélerrel, 2 db mobilszivattyú	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. július	2019. július
26.	Eszközbeszerezés az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre	1 db hydrot kasza,	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. július	6 hónap

	történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete” című projekt keretében	1db erőgép beszerzése			
27.	Eszközbeszerzés az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon” című projekt keretében	1 db hydrot kasza, 1 db erőgép beszerzése	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. július	6 hónap
28.	Adásvételi szerződés keretében az „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.” című, KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 azonosító számú projekt eszközbeszerzése – mobil szivattyúk	8 db szivattyú beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. május október	2019. július február
29.	Fenntartó gépek beszerzése a „Jászszági főcsatorna rekonstrukciója I. ütem” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00008 azonosító számú projekt keretében	1 db traktor és hozzá tartozó eszközök beszerzése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. április október	2019. július 2019. február
30.	FAIRway Hungary projekt keretében multibeam rendszerrel felszerelt mérőhajó beszerzése	A FAIRway Hungary projekt keretében 1 db multibeam rendszerrel felszerelt mérőhajó kerül beszerzésre. A hajóhoz gyártott uánfutó biztosítsa a mérőhajó közúton – lehetőség szerint B	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	II. negyedév	8 hónap

		kategóriás jogosítvánnyal – történő szállíthatóságát. A hajó és utánfutó vizsgáztatása az Eladó feladata.			
31.	Kitűzést támogató gyorsjáratú kishajók és kitűző nagyhajók beszerzése	3 db Kitűzést támogató gyorsjáratú kishajó beszerzése 2 részben	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	II. negyedév	24 hónap
32.	Egységes villamos energia beszerzés 2019. évre (BM ágazati)	635 000 kWh	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	II. negyedév	12 hónap
33.	Egységes gázenergia beszerzés 2018/19 gázévre (BM ágazati)	131 000 m ³	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	II. negyedév	12. hónap
34.	Autodesk licencek beszerzése	45 darab Autodesk AEC Collection Multi user szoftver licence beszerzése.	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. május	12 hónap
35.	Symantech licencek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése	400 db	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. IV. negyedév	2018. IV negyedév
	II. Építési beruházás				
1.	Vállalkozási szerződés keretében a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt kiviteli terveinek elkészítése, valamint kivitelezési feladatainak elvégzése a FIDIC Sárga könyv szerződéses feltételei szerint.	töltésbontás, töltésépítés, koronaburkolat építés, csatorna kotrás, irtási munkák, műtárgy építés, egyéb kiegészítő tevékenységek,	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. január 12	32 hónap

2.	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése a Tisza-Túr tározó projekt keretében a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása	töltésfejlesztés, töltésépítés, föld út, burkolt út építése, műtárgyépítés, csatornarekonstrukció, egyéb kiegészítő munkák	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018.július	32 hónap
3.	„Rába-völgy projekt, a társérvízvédelmének kiépítése” c. projekt keretében a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása	töltésépítés, műtárgy rekonstrukció, műtárgyátépítés, töltésrekonstrukció	Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitás a TED 20176S 055- 101119 sz. felhíváson alapuló keretmegállapodáson belül	2018. január 22.	2020. november 30
4.	„Tisza-öki vízlépcső és hajózási rekonstrukciója” c. projekt keretében a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása	1 db műtárgy rekonstrukció	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. január 12.	2020. december 31.
5.	A VKI monitoring KEHOP- 1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében vízrajzi monitoring állomások felújítása és korszerűsítése	vízrajzi monitoring állomások építése, átépítése, felújítása, korszerűsítése, megszüntetése a szükséges előzetes felmérések, tervezési és engedélyezési, területszerzési feladatok elvégzése, lebonyolítása, kivitelezés, engedélyezés, üzembe helyezés, mérőeszközök és egyéb, a monitoring állomások funkciójának, és feladatainak ellátásához szükséges eszközök beszerzése, telepítése, üzembe helyezése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. április	36 hónap

6.	A VKI monitoring KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében felszín alatti vizek kémiai monitoring fejlesztése: kutak felújítása, új kutak fúrása	felszín alatti vizek kémiai monitoring-hálózatának fejlesztése: kutak felújítása, javítása, tisztítása, idegenanyag eltávolítása, kompresszorozás, kutak továbbfúrása, mélyítése, melléfúrásos felújítása, új kút létesítése, nem felújítható kút felszámolása, eltömedékelése, a szükséges előzetes felmérések, tervezési és engedélyezési, területszerzési feladatok elvégzése, lebonyolítása, kivitelezés, engedélyezés, üzembe helyezés, vízföldtani napló elkészítése, a vízminőségi figyelőkutak alapállapot felmérésének elvégzése	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. április	24 hónap
7.	A „Balaton levezetőrendszerének korszerűsítése” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC Sárga könyv szerint”	műtárgy rekonstrukció, Sió-csatorna rekonstrukció,	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. január	38 hónap
8.	Szent László-patak rehabilitációja című projekt (KEHOP-1.5.0-15-2016-00009)-tervezési és kiviteli feladatainak elvégzése	töltésépítés, mederrendezés, műtárgy rekonstrukció, csapadékmérő állomás építése, egyéb kiegészítő munkák,	Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitás a TED 20176S 055-101119 sz. felhíváson alapuló keretmegállapodáson belül	2018. február	30 hónap
9.	„Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és	kotrás, műtárgyrekonstrukció, vízmérce építés,	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. január	33 hónap

	vízpótlása I. ütem" című KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése FIDIC sárga könyv szerint	vízrajzi állomás rekonstrukció,			
10.	„Vállalkozási szerződés keretében a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint”	kotrás, műtárgy rekonstrukció, műtárgy fejlesztés, tározó építés,	Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újrainvitás a TED 20176S 055-101119 sz. felhíváson alapuló keretmegállapodáson belül	2018. február	32 hónap
11.	„Vállalkozási szerződés keretében a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.” KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerint. – Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a FETIVIZIG 41-44. és 46. számú, a TIVIZIG 47., 48., 49., 50., 54. és 58. számú és az ADUVIZIG 17-19. és 84. számú belvízrendszerében”	kotrás, műtárgy felújítás,	Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újrainvitás a TED 20176S 055-101119 sz. felhíváson alapuló keretmegállapodáson belül	2018. január	20 hónap
12.	„Vállalkozási szerződés keretében a „Belvízcsatornák fejlesztése	kotrás, műtárgy felújítás,	Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újrainvitás a TED 20176S 055-	2018. január	20 hónap

	és rekonstrukciója II.” KEHOP-1.3.0-15-2017- 00017 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerint – Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a KÖTIVIZIG Kisújszállás és Karcag környéki belvízrendszerében és belvízvédelmi művek rekonstrukciója az ATIVIZIG 33, 34 és 36. számú, és a KÖVIZIG 55, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 számú belvízrendszerében”		101119 sz. felhíváson alapuló keretmegállapodáson belül		
13.	„Vállalkozási szerződés keretében a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.” KEHOP-1.3.0-15-2017- 00017 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerint – Hejőkürti szivattyútelep és Hejő-főcsatorna torkolati zsilip rekonstrukciója (ÉMIVIZIG)”	szivattyútelep, rekonstrukció, töltésépítés,	Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitás a TED 20176S 055- 101119 sz. felhíváson alapuló keretmegállapodáson belül	2018. február	20 hónap
14.	Építési, kivitelezési feladatok ellátása a Gyálai Holt-Tisza rekonstrukciója című projekt keretében	kotrás, iszapkezelés, műtárgy rekonstrukció, és építés egyéb kiegészítő tevékenységek,	Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitás a TED 20176S 055- 101119 sz. felhíváson alapuló keretmegállapodáson belül	2018. március	24 hónap
15.	Átfogó környezeti megfigyelő	engedélyes és	Nemzeti eljárásrend	2018.október	4 hónap

	és tájékoztató rendszer a Balatonon Kivitelezés I. – szigetüzemű kutatóállomás tervezéssel	területigénybevételi terv elkészítése, kiviteli terv készítés, kivitelezés,	Kbt. 113. § szerinti eljárás		
16.	„Vállalkozási szerződés keretében a „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken” KEHOP-1.3.0-15-2017-00019 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerint	kotrás, műtárgyépítés, egyéb kiegészítő munkák,	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. december	24 hónap
17.	„Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című, KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító projekt keretében a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása	töltésépítés, koronaburkolat építés, gátház felújítás, műtárgy építés, kiviteli tervezés, egyéb kiegészítő tevékenységek,	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. március 1	24 hónap
18.	„Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” c. KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében Duna Múzeum állandó kiállításának megújítási munkálatai	grafikai, látvány, kiviteli tervek készítése, belső építészeti feladatok ellátása (átalakítás, bővítés), és a megújításhoz kapcsolódó demonstrációs eszközök, látványelemek beszerzése, kihelyezése, egyéb kiegészítő építési feladatok ellátása	Nemzeti eljárásrend Kbt. 115. § szerinti eljárás	2018. április.	10 hónap

	III. Szolgáltatás-megrendelés				
1.	Informatikai rendszer fejlesztés „Az előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata” - KEHOP-1.1.0-15-2016-00006 projekt komplex megvalósításához	1 db ÁKIR rendszer fejlesztése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. április	2021. december
2.	Modellezés, forrásfelmérés	7 db térkép elkészítése	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. február 28	30 hónap
3.	Monitoring kutak felülvizsgálata	25 db kutak műszerezése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. március 15	21 hónap
4.	Veszélyeztetett területek felmérése	1 db jelentés, felmérés készítése	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. október	Jelenleg nincs adat.
5.	Vállalkozási szerződés a VKI monitoring KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében kutatási - módszerfejlesztő - adatgyűjtő program kialakítására	kutatási - módszerfejlesztő - adatgyűjtő program a VKI biológiai és kémiai minőségi elemeinek csoportjában, az értékelő- és adatrendszerek fejlesztésére, a szakmai hiányok pótlására és az ökológiai interkalibrációs eljárás feladatainak befejezésére	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. január 25.	52 hónap
6.	Partvonal szabályozási terv készítése „A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra” című, KEHOP-1.1.0-15-2017-00011 azonosítószámú projekt keretében	partvonal szabályozási terv készítése	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018. június	19 hónap

7.	"Szekszárd, Lőteri vízbázis kármentesítése" című projekt (KEHOP-3.3.0-15-2016-00003) tervezést előkészítő feladatainak ellátása vállalozási szerződés keretében"	lőszermntesítés, geodézia, terepi tesztek, vizsgálatok, mintavétel, laborvizsgálat	Kbt. másodík része szerinti uniós, nyílt eljárás	2018.február	12 hónap
8.	„Szekszárd, Lőteri vízbázis kármentesítése" című projekt (KEHOP-3.3.0-15-2016-00003) Műszaki ellenőri, FIDIC mérnöki feladatok	mérnök, műszaki ellenőri tevékenység	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. december	36 hónap
9.	Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon Projekt előkészítés, tervezés (MT, informatikai rendszerterv a BFT tájékoztató projektelemének megvalósításához)	MT készítés, informatikai rendszerterv készítése	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. április	2019. június
10.	PR és tájékoztatási feladatok ellátása a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II." című, KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 projekt keretében	PR szolgáltatás	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. június	20 hónap
11.	PR és tájékoztatási feladatok ellátása a „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2017-00019) projekt keretében	PR szolgáltatás	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. június	24 hónap

12.	VIZEK projekthez szükséges adattisztítások, adatelőkészítések, fedvények előállítás		Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. június	2019. május 31.
13.	A telephely biztonsági őrzése	16.300 óra	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. II. negyedév	2019. év
14.	A telephely takarítása	8.625 m2	Nemzeti eljárásrend Kbt. 113. § szerinti eljárás	2018. II. negyedév	2019. év
15.	FAIRWAY Danube – Kitűző hajók fejlesztése	3 db kitűző hajó fejlesztése A rendszer az alábbi három részből áll: helymeghatározó GPS - mélységmérő - komplex adatmegjelenítő és információs rendszer	Kbt. második része szerinti uniós, nyílt eljárás	II. negyedév	6 hónap
	IV. Építési koncesszió				
	-		-	-	-
	V. Szolgáltatási koncesszió				
	-		-	-	-
	VI. Központosított közbeszerzés				
1.	Informatikai eszközök beszerzése „A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra” című, KEHOP-1.1.0-15-2017-00011 azonosítószámú projekt keretében	laptop, nyomtató, külső memória	központosított közbeszerzés	2018. április	2018. december
2.	Griffsoft oktatás		központosított közbeszerzés	2018. év folyamatosan igény szerint	
3.	Határvédelmi eszközök beszerzése, pótlása (kis	65 db	Központosított közbeszerzés, közvetlen megrendelés	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév

	értékű eszközök)				
4.	Informatikai kellékanyagok és alkatrészek beszerzése (kis értékű eszközök)	150 db	Központosított közbeszerzés, közvetlen megrendelés	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév
5.	Hardver, szoftver gyártói támogatás beszerzése	120 óra	Központosított közbeszerzés, verseny újranyitása	2018. II. negyedév	2018. IV. negyedév
6.	Levéltár és Duna Múzeum telefonközpont felújítása	50 db	Központosított közbeszerzés, közvetlen megrendelés	2018. II. negyedév	2018. II. negyedév
7.	Hálózat felmérés (információbiztonsági megfelelés alapján)	2 db	Központosított közbeszerzés, közvetlen megrendelés	2018. III. negyedév	2018. IV. negyedév
8.	Szünetmentes hálózat rekonstrukciója	1 db	Központosított közbeszerzés, verseny újranyitása	2018. III. negyedév	2018. IV. negyedév
9.	OVF informatikai hálózat fejlesztése	1 db	Központosított közbeszerzés, verseny újranyitása	2018. III. negyedév	2018. IV. negyedév
10.	Irodaszer és fénymásolópapír beszerzés	1.300 csomag		folyamatos	2018.01.01-2018.12.31.
11.	Üzemanyag	32.000 L		2018. II. negyedév	keretmegállapodás függvényében
12.	A VKI monitoring KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében adattári, terv- és térképtári nyilvántartó program beszerzése	A Központi Vízrajzi Adattár digitalizált dokumentumainak kereshetősége érdekében egy olyan nyilvántartó rendszer beszerzése, amely az eddigi digitalizált, illetve a jövőben feldolgozandó iratok elektronikus változatát meta-adatokkal látja el a megfelelő kereshetőség támogatására.	központosított közbeszerzés	2018. április	24 hónap
13.	Szoftverfejlesztési tanácsadás - Microsoft	4224 óra	Központosított közbeszerzés, verseny újranyitása	2018.05.30	2020.05.29

14.	Személygépkocsi beszerzés	2 db	Központosított beszerzés	2018. II. negyedév	60 nap
-----	---------------------------	------	--------------------------	--------------------	--------