

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Szám: 09016-0091/2016.

Jóváhagyom:

Somlyódy Balázs
Főigazgató

Egyetértek:

Dr. Tóth László
Gazdasági Főigazgató-helyettes

2016. évi Közbeszerzési terv 2. sz. módosítása és kiegészítései egységes szerkezetben

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend, tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
			Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
	I. Árubeszerzés			
1.	Mobil mérőeszközök korszerűsítése, cseréje a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. IV. negyedév</i>
2.	Mennyiségi-monitoring mérőautók korszerűsítése, cseréje a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2016. IV. negyedév <i>mód: 2017. IV. negyedév</i>
3.	Víztől történő mérésekhez megfelelő mérőhajók beszerzése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. augusztus <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>

	Kiegészítések (2. sz. módosítás)			
4.	Földgáz energia beszerzés (a Belügyminisztérium irányítása alatti, önállóan gazdálkodó szervek egyedi megbízása alapján a Készenléti Rendőrség, Költségvetési Igazgatóság, Közbeszerzési Osztály folytatja le a közbeszerzési eljárást)	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. II. negyedév	12 hónap
5.	Villamos energia beszerzés (a Belügyminisztérium irányítása alatti, önállóan gazdálkodó szervek egyedi megbízása alapján a Készenléti Rendőrség, Költségvetési Igazgatóság, Közbeszerzési Osztály folytatja le a közbeszerzési eljárást)	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. III. negyedév	12 hónap
6.	Egységes ágazati gépjárműbeszerzés (35 db személygépkocsi)	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2017. I. negyedév
	II. Építési beruházás			
1.	Vízrajzi monitoring állomások felújítása és korszerűsítése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. IV. negyedév</i>
2.	Felszín alatti vizek kémiai monitoring fejlesztése: kutak felújítása, új kutak fúrása a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2017. I. negyedév <i>mód: 2018. IV. negyedév</i>

3.	Monitoring állomások magassági helyzetének nagypontosságú bemérése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2016. IV. negyedév <i>mód: 2020. IV. negyedév</i>
4.	Felső-Tisza vidéki és borsodi vízminőségi mérőállomások korszerűsítése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2016. IV. negyedév <i>mód: 2018. IV. negyedév</i>
5.	Kivitelezési feladatok ellátása „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszintcsökkentő tározó területén” című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. november <i>mód: 2016. július</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2018. II. negyedév</i>
6.	Kivitelezési feladatok ellátása a Marótvölgyi öblözet rendezése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
7.	Kivitelezési feladatok ellátása az üzemirányítás és monitoring hálózat fejlesztés komplex megvalósítására a KEHOP- 1.4.0-15-2016-00016 projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>mód: törölve!</i>	2016. július <i>mód: törölve!</i>	2017. I. negyedév <i>mód: törölve!</i>
8.	„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén” című projekt keretében engedélyezési dokumentációk elkészítésével, engedélyeztetéssel, kiviteli tervek elkészítésével, kiviteli tervek készítésével kapcsolatos feladatok ellátása és építési munkálatok elvégzése	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus <i>mód: 2016. szeptember</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
9.	„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című (KEHOP-1.4.0.-15-2015-00010) tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére a FIDIC Sárga Könyv (Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) szerződéses feltételek szerint	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>

10.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén című projekt keretében engedélyezési dokumentációk elkészítésével, engedélyeztetéssel, kiviteli tervek készítésével kapcsolatos feladatok ellátása és építési munkálatok elvégzése	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus <i>mód: 2016. szeptember</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
11.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán című projekt keretében területszerzéssel, engedélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása és építési munkálatok elvégzése	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
12.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön című projekt keretében engedélyezési dokumentációk elkészítésével, engedélyeztetéssel, kiviteli tervek készítésével kapcsolatos feladatok ellátása és építési munkálatok elvégzése	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus <i>mód: 2016. szeptember</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2020. IV. negyedév</i>
13.	Kivitelezési feladatok ellátása a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. június <i>mód: 2016. augusztus</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
14.	„Komplex Tisza-tó projekt” című pályázati program II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója FIDIC piros könyv alapján”	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. augusztus</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. II. negyedév</i>
15.	VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérvári tározó című projekt - engedélyes tervek készítése, engedélyeztetés, területszerzés, építési munkálatok	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. augusztus <i>Törölve!</i>	2017. I. negyedév <i>Törölve!</i>
16.	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó projekt - engedélyes tervek készítése, engedélyeztetés, területszerzés, építési munkálatok	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. augusztus <i>Törölve!</i>	2017. I. negyedév <i>Törölve!</i>
17.	Nyugat-balatoni Regionális Vízmű V/B. ütem; Nyirád-Darvastó ivóvízellátó rendszerek összekötése (Az összekötő vezeték kiegészítő létesítményei)	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016.06.01.	2017. I. negyedév
18.	„Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása IV. régió, Keszthely és térsége szaghatás csökkentés” tervekészítés,	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016.05.01.	2016. IV. negyedév

	engedélyeztetés, kivitelezés			
	Kiegészítések			
19.	Tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a Marótvölgyi öblözet rendezése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. augusztus <i>Törölve!</i>	2019. III. negyedév <i>Törölve!</i>
20.	Kivitelezési feladatok ellátása a Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. július <i>Törölve!</i>	2019. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
21.	Kivitelezési feladatok ellátása a Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. október	2019. IV. negyedév
22.	Kivitelezési feladatok ellátása az Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július <i>mód: 2016. augusztus</i>	2019. I. negyedév
23.	Vállalkozási szerződés keretében a „Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2018. IV. negyedév
24.	Vállalkozási szerződés keretében a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. szeptember	2019. IV. negyedév
25.	Kivitelezési feladatok ellátása az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2018. IV. negyedév <i>mód: 2019. II. negyedév</i>
26.	Kivitelezési feladatok ellátása a Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>mód: Nemzeti eljárásrend</i>	2016. szeptember <i>mód: 2019. október</i>	2019. IV. negyedév
27.	Kivitelezési feladatok ellátása a Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. december	2021. IV. negyedév

28.	Kivitelezési és tervezési feladatok ellátása a Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. december	2019. III. negyedév
29.	Vállalkozási szerződés keretében „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt tervezési és kivitelezési munkáinak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően.	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. szeptember	2020.III. negyedév
	2. számú kiegészítések			
30.	„Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése” tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú projekt keretében vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. október	2019. IV. negyedév
31.	„Derecskei főcsatorna korszerűsítése” KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. október	2018. IV. negyedév
32.	„Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban” című projekt engedélyezési terveinek elkészítése, engedélyek megszerzése, építési, kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. október</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2020. II. negyedév</i>
33.	Kivitelezési feladatok ellátása a Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend Nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2019. IV. negyedév
	III. Szolgáltatás-megrendelés			
1.	Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója című projekt kommunikációs feladatai	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. október <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
2.	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó című projekt kommunikációs feladatai	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. november <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>

3.	VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérvári tározó című projekt kommunikációs feladatai	Központosított kommunikációs közbeszerzés <i>Törölve!</i>	2016. november <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
4.	A Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja című projekt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. október <i>Törölve!</i>	2017. I. negyedév <i>Törölve!</i>
5.	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó projekt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. április <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
6.	VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérvári tározó projekt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. április <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
7.	Komplex előkészítési munkák a Balaton levezető rendszerének korszerűsítése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. szeptember</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2017. II. negyedév</i>
8.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május	2016. IV. negyedév
9.	Komplex előkészítési munkák ellátása a Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. május</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2016. III. negyedév</i>
10.	Előkészítési munkák ellátása a Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója című projekt keretében	Nemzeti meghívásos	2016. április <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2016. IV. negyedév</i>
11.	Műszaki ellenőri és FIDIC mérnök feladatok ellátása a „Tárgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszintcsökkentő tározó területén” című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2018. II. negyedév</i>
12.	Projektelőkészítésre vonatkozó feladatok ellátása a Derecskei főcsatorna korszerűsítése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. március <i>mód: 2016. május</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2016. III. negyedév</i>
13.	Területelőkészítési feladatok ellátása a Derecskei főcsatorna korszerűsítése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. november <i>Törölve!</i>	2017. I. negyedév <i>Törölve!</i>
14.	Mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátása a Derecskei főcsatorna korszerűsítése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. október	2016. IV. negyedév <i>mód: 2018. IV. negyedév</i>

15.	Komplex előkészítő feladatok végrehajtása az Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. szeptember</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2017. I. negyedév</i>
16.	Projekt előkészítés, tervezési feladatok ellátása a Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév
17.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Hajdúhászi többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május	2017. I. negyedév <i>mód: 2016. III. negyedév</i>
18.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május	2016. IV. negyedév <i>mód: 2016. III. negyedév</i>
19.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. március <i>Törölve!</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2016. IV. negyedév Törölve!</i>
20.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Marótvölgyi öblözet rendezése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. január	2016. IV. negyedév <i>mód: 2016. II. negyedév</i>
21.	Műszaki felügyeleti feladatok ellátása a Marótvölgyi öblözet rendezése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján	2016. május	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. IV. negyedév</i>
22.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. május <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
23.	Előkészítési feladatok ellátása a Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. március <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
24.	Kivitelezési feladatok ellátása a „Vízviisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. október</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2020. II. negyedév</i>
25.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. december</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2017. III. negyedév</i>
26.	Műszaki ellenőr, mérnöki feladatok ellátása a Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. június <i>Törölve!</i>	2017. I. negyedév <i>Törölve!</i>
27.	Komplex tervezési feladatok ellátása a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. március	2016. IV. negyedév

28.	Tervezői feladatok ellátása a Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás Törölve!	2016. március Törölve!	2016. IV. negyedév Törölve!
29.	Mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátása a Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. október	2017. I. negyedév mód: 2019. IV. negyedév
30.	Mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátása a „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. február mód: 2016. július	2016. IV. negyedév mód: 2018. IV. negyedév
31.	Projekt előkészítési feladatok ellátása a Tiszalöki vízlépcső és hajó-zsilip rekonstrukciója című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május mód: 2016. szeptember	2016. IV. negyedév mód: 2017. I. negyedév
32.	Műszaki felügyeleti, műszaki ellenőri feladatok ellátása az Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április mód: 2016. szeptember	2016. IV. negyedév mód: 2019. I. negyedév
33.	Műszaki felügyeleti, műszaki ellenőri feladatok ellátása az Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május mód: 2016. szeptember	2016. IV. negyedév mód: 2019. II. negyedév
34.	Műszaki ellenőri feladatok ellátása az üzemirányítási és a monitoring hálózat fejlesztése című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás Törölve!	2016. június Törölve!	2017. I. negyedév Törölve!
35.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás Törölve!	2016. március Törölve!	2016. IV. negyedév Törölve!
36.	Műszaki ellenőr, mérnöki feladatok ellátása a Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás Törölve!	2016. április Törölve!	2016. IV. negyedév Törölve!
37.	Komplex tervezési feladatok ellátása a Záportároló építési program - Vas és Zala megye című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. június	2017. I. negyedév
38.	Komplex előkészítési feladatok ellátása a VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás Törölve!	2016. május Törölve!	2016. IV. negyedév Törölve!

39.	Projekt előkészítési feladatok ellátása a VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. május <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
40.	Országos mennyiségi monitoring állomás- és mérőpont hálózat felülvizsgálata és összehangolása - a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. IV. negyedév</i>
41.	Igazgatósági, vízminőségi mintavételi csoportok akkreditációjának kiterjesztése a felszín alatti vizek vizsgálatára és az 1821/2015. (XI. 12.) Kh. szerinti vízminőségi monitoring fejlesztése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2016. IV. negyedév <i>mód: 2018. II. negyedév</i>
42.	Kémiai, biológiai kutatási - módszerfejlesztő - adatgyűjtő program feladatainak ellátása a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. július	2016. IV. negyedév <i>mód: 2021. III. negyedév</i>
43.	Hidromorfológia monitoring fejlesztése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. szeptember	2017. I. negyedév <i>mód: 2018. IV. negyedév</i>
44.	Szoftver-elemek és a területi szakági rendszerek tervezése, fejlesztése a Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai, morfológiai és hidrológiai vizsgálati főirányok) és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. augusztus	2017. I. negyedév <i>mód: 2018. III. negyedév</i>

45.	„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén” című projekt műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatai	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. szeptember</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
46.	Megbízási szerződés az "Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című KEHOP-1.4.0.-15-2015-00010 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre irányuló Vállalkozási szerződéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátását is magába foglaló FIDIC mérnöki tevékenység ellátására	Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti nyílt, hirdetmény nélkül indított eljárásban	2016. május <i>mód: 2016. augusztus</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
47.	„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén” című projekt műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatai	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. augusztus</i>	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
48.	„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című projektműszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatai	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. május <i>mód: 2016. július</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
49.	„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön” című projekt műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatai	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás <i>mód: Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nemzeti eljárás</i>	2016. május <i>mód: 2016. augusztus</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2020. IV. negyedév</i>
50.	Mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátása a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. augusztus</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. III. negyedév</i>
51.	Szombathely és környező települések árvízi védelmét szolgáló Dozmati víztározó megépítése című projekt komplex előkészítés feladatai	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. június	2017. I. negyedév
52.	Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri és tervellenőri tevékenység ellátására	Nemzeti eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. április <i>mód: 2016. augusztus</i>	2016. IV. negyedév <i>mód: 2019. II. negyedév</i>
53.	VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérhádi tározó című projekt - FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. május <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>

54.	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó projekt - FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. május <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
55.	Károsan vízhiányos állapotok elleni védelmi tervek előkészítése	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	2016. IV. negyedév
56.	„Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása IV. régió, Keszthely és térsége szaghatás csökkentés” tervekészítés, engedélyeztetés, kivitelezés	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. május	2016. IV. negyedév
57.	Az OVf és a Vízügyi Igazgatóságok Lotus Notes/Domino alapú országos Vízkárelhárítási Védekezési Információs Rendszer (VIR) részét képező alkalmazások fejlesztői, üzemeltetői és felhasználói támogatása	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. II. negyedév	12 hó
58.	Ügykövetési rendszer fejlesztése	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. III. negyedév <i>Törölve!</i>	2016. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
	Kiegészítések			
59.	Kivitelezési feladatok ellátása a Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem című projekt keretében <i>Törölve!</i>	Nemzeti eljárásrend Nyílt eljárás <i>Törölve!</i>	2016. szeptember <i>Törölve!</i>	2018. IV. negyedév <i>Törölve!</i>
60.	Műszaki ellenőri és FIDIC mérnök feladatok ellátása a Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem című projekt keretében	Nemzeti eljárásrend Nyílt eljárás	2016. szeptember <i>mód: 2016. IV. negyedév</i>	2018. IV. negyedév <i>mód: 2019. IV. negyedév</i>
61.	„Műszaki ellenőri és FIDIC mérnök feladatok ellátása a Vízviszátartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. szeptember <i>mód: 2016. október</i>	2020. II. negyedév
62.	Előkészítési feladatok ellátása a Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt keretében	Nemzeti meghívásos	2016. július	2016. IV. negyedév
63.	Műszaki ellenőr, mérnöki feladatok ellátása a Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt keretében	Nemzeti meghívásos	2016. július <i>mód: 2016. október</i>	2021. IV. negyedév
64.	VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérvári tározó című projekt - Komplex előkészítés	uniós nyílt eljárás	2016. október	2018. I. negyedév

65.	Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója című projekt FIDIC mérnök és műszaki ellenőr	Nemzeti meghívásos	2016. szeptember	2019. III. negyedév
66.	Megbízási szerződés FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátására a „Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződés kapcsán	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. augusztus	2018. IV. negyedév
67.	Megbízási szerződés FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátására a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő tervezésre és kivitelezésre vonatkozó szerződés kapcsán	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. szeptember	2019. IV. negyedév
68.	Műszaki ellenőri, FIDIC mérnöki feladatok ellátása a Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója című projekt keretében	Nemzeti meghívásos	2016. július <i>mód: 2016. szeptember</i>	2019. IV. negyedév
69.	FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a „VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán” című projekt keretében	Nemzeti értékhatárt elérő nyílt eljárás	2016. szeptember	2020. IV. negyedév
70.	FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, nyílt eljárás	2016. szeptember	2020. IV. negyedév
71.	Tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a „VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, nyílt eljárás	2016. szeptember	2020. IV. negyedév
72.	Tervezési és kivitelezési feladatok ellátása a „VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, nyílt eljárás	2016. szeptember	2020. IV. negyedév
73.	Megbízási szerződés keretében a KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” tárgyú projekt mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga könyv és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.	Kbt. Második rész szerinti közösségi értékhatárt elérő, nyílt eljárás	2016. augusztus	2020. IV. negyedév
74.	Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, nyílt eljárás	2016. augusztus	2020. IV. negyedév
75.	Kivitelezési feladatok ellátása a „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt keretében	Uniós eljárásrend, nyílt eljárás	2016. augusztus	2020. IV. negyedév
76.	Vállalkozási szerződés portaszolgálati és őrzés-védelmi feladatok ellátására az OVF központi irodaépületében, valamint az OVF	Nemzeti értékhatárt elérő nyílt eljárás	2016. október	2018. IV. negyedév

	Hármashatár-hegyi telephelyén			
77.	Takarítási tevékenység ellátása vállalkozási szerződés keretében az OVF központi irodaépületében, valamint külső telephelyein	Nemzeti értékhatárt elérő nyílt eljárás	2016. október	2018. IV. negyedév
	<i>Megjegyzés: a "VIZEK" projektben (Mezőgazdasági Vizhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00006) - ami a BM projektje, de nagy része OVF-t érinti - a BM fog eljárást lefolytatni, de az eljárás eredményhirdetését követően az OVF fog a nyertessel szerződni.</i>		2016. július	
	2. számú kiegészítések			
78.	Üzemirányítás és monitoring hálózat fejlesztés komplex megvalósítása a KEHOP- 1.4.0-15-2016-00016 projekt keretében	Uniós eljárásrend, Nyílt eljárás	2016. szeptember	2017. I. negyedév <i>mód: 2019. I. negyedév</i>
79.	„Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú projektben tervezésre és kivitelezésre FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása	Nemzeti értékhatárt elérő nyílt eljárás	2016. szeptember	2019. IV. negyedév
80.	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének fejlesztése, Tisza-Túr tározó- Komplex előkészítése	Uniós eljárásrend, nyílt eljárás	2016.október	2018. I. negyedév
81.	Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás beszerzés (a Belügyminisztérium irányítása alatti, önállóan gazdálkodó szervek egyedi megbízása alapján a Készenléti Rendőrség, Költségvetési Igazgatóság, Közbeszerzési Osztály folytatja le a közbeszerzési eljárást)	Uniós eljárásrend, nyílt eljárás	2016. III. negyedév	12 hónap (ezen a szerződés 2-szer egy évvel hosszabbítható)
82.	Az OVF backup telephelyi kiszolgálók, tárolók és egyéb hálózati eszközök adatközponti elhelyezése valamint L2 szintű magánhálózati szolgáltatás kiépítése szolgáltatási szerződés keretében 24 hónap időtartamra 36.000.000.-Ft keretösszeg erejéig	Kbt. harmadik rész, 113.§ (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás	2016. október	24 hónap
83.	Az OVF telephelyein elhelyezett nyomtatók, multifunkciós eszközök és plotterek üzemeltetési feladatainak ellátása	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § (1) szerinti nyílt eljárás	2016. IV. negyedév	24 hónap
	IV. Építési koncesszió			
	-	-	-	-
	V. Szolgáltatási koncesszió			

	-	-	-	-
	VI. Központosított közbeszerzés			
1.	Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése	központosított közbeszerzés	-	2016.04.01- 2018.03.31.
2.	Tonerek beszerzése	központosított közbeszerzés	2016. szeptember	2016.10.31-ig
3.	Vírusirtó licencek beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2016. III. negyedév	12 hó
4.	Tartalék alkatrészek és eszközök beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
5.	PC és monitor beszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
6.	Mobil védelmi szoftver beszerzés OVF	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2016. III. negyedév	36 hó
7.	Multifunkciós eszközök (MFP) beszerzése	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása <i>Törölve!</i>	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
8.	Biztonsági IP kamerák beszerzése informatikai raktár megfigyelésére	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
9.	Duna Múzeum fényképskenner beszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
10.	Mobiltelefon beszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
	Kiegészítések			
11.	QuarkXpress 2015 szoftver beszerzése (4 db licenc)	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2016. III. negyedév	2016. IV. negyedév
12.	CD/DVD beszerzés	Keretmegállapodásos eljárás második része – verseny újraindítása	2016. III. negyedév	2016. III. negyedév

	2. sz. kiegészítések			
13.	Irodai papír beszerzése	KEF portálról közvetlen megrendeléssel	2016. IV. negyedév	2016. IV. negyedév
14.	4 db mikrobusz beszerzése	KEF portálról közvetlen megrendeléssel	2016. IV. negyedév	2017. I. negyedév

Budapest, 2016. szeptember 3.